

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulików

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821440

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Dworcowa 5

1.4.2.) Miejscowość: Sulików

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-975

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@sulikow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.sulikow.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d87f145-2216-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00380173

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-08-06

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00307177

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – EDYCJA Nr 2 oraz ze środków własnych Gminy Sulików (inwestycja pn. „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED”).

Głównym celem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulic na terenie gminy, a także zapewnienie zgodności systemu oświetlenia z obowiązującą w tym zakresie normą PN-EN 13201 Oświetlenie Dróg (lub normą do niej równoważną). Całość zamierzenia inwestycyjnego dzieli się na dwa zakresy: dotyczący modernizacji oświetlenia oraz wykonania nowych odcinków oświetleniowych.

Zakres zamówienia:

- a) Wymiana obecnych oraz dowieszenie nowych opraw zlokalizowanych na słupach należących do Gminy Sulików – ilość 146 sztuk, w tym:
 - wymiana – 142 sztuki
 - dowieszenie – 4 sztuki
- b) Zaprojektowanie i dobudowa oświetlenia w Gminie Sulików – 881 sztuk, w tym:
 - linie zastępcze dla punktów świetlnych na słupach linii przesyłowych TAURON Dystrybucja SA i TAURON Nowe Technologie – 700 sztuk
 - nowe linie dla punktów świetlnych – 181 sztuk
- c) Zaprojektowanie i budowa szaf sterująco – pomiarowych – minimum 10 sztuk

Zamówienie należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, zawierającym szczegółowy zakres wykonania robót, zwanym dalej PFU, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz na zasadach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

24 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Pollight Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272704077

4.3.3.) Ulica: Al. J. Ch. Szucha 11B lok.H2

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 00-580

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 7933500,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00511512/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-07-10

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 6

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana numeru rachunku bankowego

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

w paragrafie 6 ust. 9 wpisano nowy rachunek bankowy Wykonawcy na który będą przelewane należności za faktury

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Potrzeba doprecyzowania transz wypłacanych wykonawcy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Doprecyzowano płatności Wykonawcy w ramach transz

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia;

-wystąpienie powodzi we wrześniu 2024r.

-zmiana przepisów Wód Polskich

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Nowy termin - 4 kwietnia 2026r

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia;
-ujawnienie odmiennych niż wynikające z map do celów projektowych warunków terenowych oraz dodatkowych wymagań i decyzji po stronie Zamawiającego i gestorów sieci, co wymusza zmianę przyjętych rozwiązań projektowych i technologicznych.
-negatywny wynik narad koordynacyjnych ZUD (Zespołu Uzgadniania Dokumentacji) przeprowadzonych przez Starostę Zgorzeleckiego

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Nowy termin - 15 czerwca 2026r

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana numeru rachunku bankowego

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

w paragrafie 6 ust. 9 wpisano nowy rachunek bankowy Wykonawcy na który będą przelewane należności za faktury

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 6

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia;
Konieczność wykonania robót zamiennych wynika z braku możliwości realizacji i w konsekwencji zmiany lokalizacji realizacji oświetlenia względem części lokalizacji pierwotnie przewidzianych. Dla realizacji Umowy i potrzeb Zamawiającego uwzględniających liczbę 881 opraw oświetleniowych Wykonawca zobowiązany był wykonać roboty zamienne polegające na przeprojektowaniu oświetlenia z uwzględnieniem innych lokalizacji, tj. w Starym Zawidowie (działki nr 4, 19/9, 21 i 25). Mapa do celów projektowych dla tego zakresu, niezbędna do opracowania dokumentacji, została pozytywnie zweryfikowana przez Starostę Zgorzeleckiego i wydana w dniu 3 kwietnia 2026 r. ; niezwłocznie po jej otrzymaniu Wykonawca przystąpił do prac projektowych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Nowy termin - 10 lipca 2026r

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 7933500,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy